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I. Dane identyfikacyjne

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz ~ Instytut Metali Niezelaznych', ul. Jozefa Sowinskiego
5, 44-100 Gliwice.

Dr inz. Barbara Juszczyk, Dyrektor IMN od 21 lutego 2019 r. do nadal?. Poprzednio
(od 1 maja 2015 r.) dyrektorem IMN byt prof. dr inz. Zbigniew Smieszek3.

(akta kontroli str. 5-8}

1. Realizacja strategicznych programéw badan naukowych,

2. Osiagniecie zalozonych efektow strategicznych programéw  badan
naukowych.

Lata 2011-2020.
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej |zbie Kontroli*

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Marcin Wesoly, gidwny specjalista kontroli panistwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/116/2020 z 8 maja 2020 r.

Stanistaw Tarnowski, glowny specjalista kontroli panstwowej, upowaZnienie
do kontroli nr LKA/119/2020 z 8 maja 2020 r.

Jerzy Piasecki, glowny specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/118/2020 z 8 maja 2020 1.

Jacek Kordanowski, starszy inspektor kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/117/2020 z 8 maja 2020 1.

{akta kontroli str. 1-4)

1 Datej: ,IMN', Instytul” i Lider",

2 Balej: ,Dyrektor IMN".

3 Prof. dr in2. Zbigniew Smieszek zajmowal rownie? stanowisko Dyrekiora w poprzednich kadencjach.
4Dz. Y.z 2019r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK.
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OCENA OGOLNA

Uzasadnienie
oceny ogbinej

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

lI. Ocena ogoélna® kontrolowanej dziatalnosci

NIK ocenia pozytywnie dziatalnoé kontrolowane;j jednostki w zbadanym zakresie.

IMN realizowal projekt ,Materialy o strukturze nanokrystalicznej i amorficznej
do konstrukcji  wkladek  kumulacyjnych  do zastosowania w  przemysle
wydobywezym’s, finansowany przez Narodowe Centrum Badari | Rozwoju?, zgodnie
z wymaganiami umowy z 10 grudnia 2017 1.2

Poniesione w ramach Projektu wydatki spelnialy kryteria kwalifikowalnosci
przewidziane w umowie i w regulaminie konkursu. Byly one dokonywane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych?
i wewnetrznymi regulacjami IMN.

W ramach realizacji Projektu ukonczono dwa zadania, zaplanowane w umowie
do zrealizowania na badanym etapie.

Instytut prowadzit dziatania upowszechniajace wyniki Projektu.

Informacje z realizacji Projektu zawarte w Raportach okresowych'® przedkladano
terminowo. Czeé¢ danych zawartych w Raporcie za 2018 byla jednak niezgodna
ze stanem faktycznym, poniewaz nie ujeto w nim czesci kosztow poniesionych przez
jeden z zakladow IMN. Nieprawidiowo$¢ ta nie miala wplywu na realizacjg Projektu.

lll.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
czastkowe'! kontrolowanej dziatalnosci

Realizacja projektu

Badaniom kontrolnym, w ramach niniejszej kontroli, poddano Projekt realizowany
przez IMN na podstawie umowy z NCBIR zawartej 10 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest opracowanie nowych fadunkéw kumulacyjnych przeznaczonych
do zastosowania w przemysle wydobywczym, do draZenia otworéw strzalowych.
Wdrozenie wynikéw projektu ma umozliwi¢ wyefiminowanie procesu wiercenia
otwordw strzalowych tradycyjnymi metodami, co powinno przyczynic sie
do zwigkszenia efektywnosci i obnizenia kosztow procesu wydobycia urabianego
materiatu.

Projekt realizowany jest w ramach przygolowanego przez Rade NCBIR programu
strategicznego Nowoczesne technologie materialowe - TECHMATSTRATEG™
i obejmuje zdefiniowane przez OECD' obszary naukowe: 2.10.1 - Nauki
inzynieryjne i techniczne/Nanotechologia/Nanomaterialy oraz 2.5.1 - Nauki
inzynieryjne i techniczne/inzynieria materialowa/inzynieria materialowa.

(akta kontroli tom | str. 810 )

5 Najwyzsza fzba Kontroli formuluje ocene 0gbing jako oceng pozytywna, oceng negatywna albo oceng w formie
opisowe.

8 Dalej: ,Projekt”.

7 Dalej: NCBIR".

8 Umowa nr TECHMATSTRATEG1/349156/13INCBR/2017, dalej” ,umowa” lub ,umowa o dofinansowanie”.

$Dz.\J. 2 2019+, poz. 1843., dalej: ,ustawa Pzp".

0 Dalej: ,Raporty”.

" Qceny czastkowe to oceny dzialalnosci w peszczegolnych obszarach badan kontrolnych. Ocena czgstkowa
moze by¢ sformutowana jako ocena pozytywna, ccena negatywna albo ocena w formie opisowe.

12 Program opracowano na podstawie strategicznych, interdyscyplinarych kierunkow badad, ustanowionych

uchwalg Rady Minisirow z 16 sierpnia 2011 r. w Krajowye Programie Bada.

13 Organisation for Economic Co-operalion and Development {Organizacja Wspdipracy Gospodarczej | Rozwoju)
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Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum Naukowego, utworzonego na
podstawie umowy z dnia 7 listopada 2016 r.'* zawartej pomiedzy: Instytutem Metali
Niezelaznych w Gliwicach's (pelnigcym funkcje Lidera), Wojskowym Instytutem
Technicznym Uzbrojenia w Zielonce', Instylutem Metaiurgii Zelaza im. Stanislawa
Staszica w Gliwicach?, Glownym Instytutem Gornictwa w Katowicach®, Wojskowa
Akademig Techniczng w Warszawie! i Zakladami Chemicznymi NITRO-CHEM"
S.A. w Bydgoszczy20.

Kwote kosztow kwalifikowalnych, obejmujacych faze badawcza oraz faze
przygotowania do wdrozenia okre$lono w Umowie z NCBIR na 9.254.538,00 zI!,
wtym dofinansowanie NCBIiR w wysokosci 8.906.817,00 zt (96,24%)2 i wkiad
whasny uczestnikow Projektu — 347.721,00 zi (3,76%).

{akta kontroli fom | str. 36-57, 162-164)

Realizacja Projekiu zostata podzielona na dwie fazy? obejmujace osiem zada,
do kiorych wyznaczeni zostali nastepujacy uczestnicy Konsorcjum:

— Zadanie nr 1 (WP-1) - Opracowanie wymagan dla wykonania ofworow
w materiale skainym oraz zalozen do konstrukcji tadunkéw kumulacyjnych —
do realizacji przez GIG, WITU, NITRO-CHEM SA w okresie od 1 marca 2018 .
do 31 maja 2019 r.4

— Zadanie nr 2 (WP-2) - Opracowanie skiaddw chemicznych materialow
przeznaczonych do budowy wkiadek kumulacyjnych oraz technologii ich
wytwarzania - do realizacji przez IMN, IMZ w okresie od 1 marca 2018 r,
do 30 czerwca 2019 1.2

— Zadanie nr 3 (WP-3) - Badanie charakterystyk materialowych stopow
przeznaczonych do budowy wkladek kumulacyjnych oraz opracowanie
technologii  wylwarzania wkladek kumulacyjnych z  nowoopracowanych
materialow - do realizacji przez IMN, IMZ, WAT w okresie od 1 grudnia 2018 .
do 31 grudnia 2020 r.%

— Zadanie nr 4 {(WP-4) - Opracowanie fadunku kumulacyjnego dostosowanego do
potrzeb przemystu wydobywczego, ktérych wkiadki wykonane zostang
z nowoopracowanych materialow — do realizacji przez GIG, WAT, WITU,
NITRO-CHEM SA w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.27

— Zadanie nr 5 {WP-5} - Wykonanie testowych iadunkoéw kumulacyjnych na bazie
nowych malerialow oraz przeprowadzenie badan na poligonie doswiadczalnym -

14 Dalej: Umawa konsorcjum'”.

15 Checnie IMN.

¥ Dalej: WITU".

17 Dalej: IMZ",

12 Dalgj: ,GIG".

1% Dalej: ,WAT".

2 Dalej: NITRO-CHEM S.A."

21 W tym faza badawcza- 8.811.840,00 2, natemiast faza przygotowania do wdrozenia — 442.698,00 24,

2 tym faza badaweza- 8.508.391,00 2|, natomiast faza przygotowania do wdroZenia — 398.426,00 2t

% Faza badawcza skladajqca sie z zadan od WP-1 do WP-7 oraz faza przygotowania do wdroZenia, obgjmujaca
zadanie WP-8.

# Termin zakodczenia Zadania nr 1 zmieniono w Aneksie nr 1/2019 z 11 czerwea 2019 r. do Umowy z NCBIR,
2 30 listopada 2018 r. na 31 maja 2019 ., dalej; .Zadanie nr 1"

2 Dalej: , Zadanie nr 2.

% Termin zakoficzenia Zadania nr 3 zmieniono w Aneksie nr 2 z 25 maja 2020 r. do Umowy z NCBIR,
z 31 grudnia 2019 . na 31 grudnia 2020 r,, dalej; ,Zadanie nr 3"

o Termin zakoficzenia Zadania nr 4 zmisniono w Aneksie nr 2 do Umowy 2 NCBIR, z 31 grudnia 2019 r.
na 30 kwietnia 2021 r,, dalej; ,Zadanie nr 4
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do realizacji przez IMN, IMZ, GIG, WAT, WITU w okresie od 1 czerwca 2019 1.
do 30 kwietnia 2021 r.28

— Zadanie nr 6 (WP-6) - Wykonanie modelowe] partii fadunkéw kumulacyjnych
dostosowanych do drazenia otworéw oraz badania w rzeczywistych warunkach
eksploatacyjnych - do realizacji przez IMN, IMZ, GIG, WITU, NITRO-CHEM SA
w okresie od 1 pazdziernika 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.28

— Zadanie nr 7 (WP-7) - Opracowanie dokumentaciji techniczno-technologiczne
nowych tadunkéw kumulacyjnych i technologii drazenia za pomocg nowych
ladunkéw — do realizacji przez IMN, IMZ, GIG, WITU w okresie od 1 maja
2021 r. do 31 sierpnia 2021 .30

- Zadanie nr 8 (WP-8) - Przygotowanie do wdroZenia do produkcji nowoczesnych
ladunkéw kumulacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w przemysle
wydobywczym — do realizacji przez NITRO-CHEM SA w okresie od 1 wize$nia
2021 r. do 28 lutego 2022 r3t

(akta kontroli tom | str. 159-160, 188,198)

W ramach przedstawionego przez czlonkéw Konsorcium we wniosku
o dofinansowanie Projektu2 dorobku | doswiadczenia wykazano m.in. 24 publikacje
naukowe, 11 patentow oraz 21 zrealizowanych projektow, w tym m.in..

1) ,Technologie wytwarzania supertwardych materialow nanostrukturalnych ze
stopow Zelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-
reaktywnych”;

2) ,Opracowanie nowoczesnej konstrukcji modulu pancerza odpornego na
udarowe oddzialywanie strumienia kumulacyjnego i pociskow’;

3} ,Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania magneto-zwierciade! dla
precyzyjnych wyrobdw z dziedziny mechatroniki stosowanych w giroskopowych
systemach naprowadzania rakiet na cel”.

4) ,Opracowanie i przemyslowa weryfikacja energooszczednej obrobki
termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych
gatunkow stali oraz innowacyjnych metod  sterowanego  chlodzenia
bezposrednio po kuciu na goraco”,

5) ,Uruchomienie produkcji wysokowytrzymalych pretéw do zbrojenia betonu
ze spawalnych stali o rbwnowazniku wegla Ce max 0,5%";

6) ,Opracowanie podstaw technologicznych wytwarzania wyrobdw stalowych
na obudowy gornicze 0 wysokiej wytrzymalosci i podwyzszonej odpornosci
na obcigzenia dynamiczne’.

(akta kontroli tom | str. 251-255)

3B Termin zakoriczenta Zadania nr 5 zmieniono w Aneksie nr 2 do Umowy z NCBIR z 30 kwietnia 2020 r.
na 30 kwietnia 2021 r., dalej: ,Zadanie nr 5

2 Termin zakoficzenia Zadania nr 6 zmieniono w Aneksie nr 2 do Umowy z NCBIR z 31 sierpnia 2020 1.
na 31 sterpnia 2021 1., dalej: .Zadanie nr 6

% Termin rozpoczecia Zadania nr 7 zmieniono w Aneksie nr 2 do Umowy z NCBIR, z 1 kwietnia 2020 r,
na 1 maja 2021 r., natomiast lermin zakoriczenia zmieniono z 31 sierpnia 2020 r, na 31 sierpnia 2021 1., dalej:
JZadanie nr 7°

3 Termin rozpoczecia Zadania nr 8 zmieniono w Aneksie nr 2 do Umowy z NCBIR z 1 sierpnia 2020 1. na
1 wrzeénia 2021 r., nalomiast termin zakoficzenia zadania zmieniono z 28 lutego 2021 r. na 28 lulego 2022 1.,
dalgj: ,Zadanie nr 87

2 Dalej: ,\Wniosek o dofinansowanie”. Pierwsza wersja wniosku zostala zloZona przez IMN 10 listopada 2018 1.,
w ramach ogloszonego przez NCBIR | konkursu Strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych
Nowoczesne Technologie Materiatowe”™ TECHMASTRATEG.
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Od rozpoczecia realizacji Projektu, tj. od 1 marca 2018 r.33 nie wystapily w IMN oraz
w calym Konsorcjum zmiany organizacyjno-prawne majace wplyw na realizacje
Projektu i wymagajace poinformowania NCBIR w tym zakresie. W IMN nie zaszly
takze zmiany osobowe w 80-osobowym zespole wyznaczonym do realizacji
Projektus4,

(akta kontroli tom | str, 751, 810)

W marcu 2018 r. Dyrektor IMN zatwierdzil Procedure Zarzadzania Projektemds,
w kiorej ujeto m.in. strukture organizacying Projektu oparta na elementach metodyki
zarzadzania projektami PRINCEZ, cel Projektu i wskazniki, zadania i terminy ich
realizacji, zasady dokonywania zakupéw dla potrzeb Projektu, zasady promocj,
odbioru prac, zasady komunikacji w ramach Konsorcjum, zasady archiwizacii
dokumentéw, zdefiniowane ryzyka oraz sposoby zarzgdzania nimi. Procedura
okreSlata rowniez skiad zespolu projektowego, obejmujacego m.in.: Kierownika
Zarzgdzajacego Projekiu® oraz Koordynatordw Wspdlwykonawcdw Projektu?,
z ktorych kazdy wyznaczyt podlegajacy mu zespot zadaniowy w Projekcie.

W ramach Projekiu zostaly powotane: Komitet Projektus, ktdry byl cialem
zarzadzajacym Projektem oraz Komitet Sterujacy®, sprawujacy bezposrednig
kontrole nad wykonywanymi pracami, kosztami realizacji prac i akceptujacy raporty
okresowe i koficowe z realizacji Projektu.

(akta kontroli tom | str. 376-386)

W celu realizacji Projektu w Instytucie utworzono 80 osobowy Zespdt Projektowy4o,
skladajacy sie m.in. z imiennie wskazanych kiuczowych pracownikéw wykonujacych
prace badawczo-rozwojowe, klorych wykazano we Whiosku o dofinansowanie.

{akta kontroli tom | str. 810-811, 7562-753)

Zgodnie z zasadami ustalonymi w Procedurze, w Konsorcjum komunikacja
odbywata sie w formie telefonicznej, elektronicznej (w tym ePUAP i telekonferencie),
listownej oraz za pomoca faksu.

Wyniki prac Zespolu Projektowego przedstawiano w raportach i sprawozdaniach,
ktore byly prezentowane na seminariach jakie odbywaly sie w ramach Instytutu oraz
poza nim.

{akta kontroli tom | str, 383, 493-555, 744-771, 810)

Instylut realizowat Projekt zgodnie z opisem, harmonogramem i kosztorysem.
Niezwlocznie oraz zgodnie z kosztorysem i harmonogramem Projektu przekazywat
wspoiwykonawcom Srodki finansowet!. Terminowo przedkiadat do NCBIR wnioski
o platno$¢ oraz dokonywal ich uzupelnienia i korekt. W ftrakcie dotychczasowej
realizacji Projektu Kosztorys Projektu nie podlegat zmianom.

32 Jest to termin rozpoczecia realizacjt w ramach Projeklu zadar nr 11 2.

3 W dniu 20 maja 2020 r. IMN otrzymal od [MZ informacje, Ze z powodu diugotrwalej choroby obecnego
koordynalora prac nad realizacjg Projektu, nastapita zmiana na tym stanowisku, co skutkewalo rozpoczeciem
wprowadzania zmian w dokumentacji zarzedzania Projektem.

% Dalel: Procedura,

% Dalej: Kierownik Projekiu’. Zadania Kierownika obejmowaly min. nadzdr nad merytoryczng i finansowg,
realizacja Projekiu, organizacja prac zespoll: projektoweqo, biezaca kosrdynacja prac, zapewnienie komunikacji
wewnelrznej w ramach Projekiu, odbiory prac | monitorowanie wykonania wskaznikdw realizacii Projektu.

¥ Dalej: Koordynatorzy™. Koordynatorzy byli reprezentantami Wspdlwykonawedw w realizowanym Projekcie.
# W skiad, kidrego wehodzil Kierownik Projektu | Koordynatorzy.

3 W skiad, ktorego wohodzili przeloZeniu Kierownika Prajekiu oraz KoordynatorGw.

M Dalej ,Zespd! Projektowy” lub ,Zespdt”,

#1 Srodki byly przekazywane WspGhwykonawcom w terminie do 14 dni od wplywu zaliczki na rachunek Lidera.
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Instytut sktadat Raporty#? z realizacji Projektu w formie wskazanej w zafaczniku nr 2
do umowy i w terminach przewidzianych w umowie. Ponadto zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 § 2 umowy sporzadzal korekty i uzupefnienia raportow okresowych, w ktorych
przedstawiono m.in. wyniki badan, osiagniete rezultaty, dzialania promocyjne
oraz finansowe zaangaZzowanie $rodkéw w Projekcie. W ziozonym za 2018 1.
Raporcie z realizacji Projektu IMN wykazal informacje niezgodne z ustalonymi
stanem faktycznym, co szczegdlowo przedstawiono w dalszej czesci niniejszego
wystapienia pokontrolnego, w sekcji Stwierdzone nieprawidlowosci,

(akta kontroli tom | str. 58-184, 403-567)

W toku realizacji Projektu zmieniono terminy zakoriczenia poszcezegdlnych zadan,
co uwzgledniono - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie - w zawartych
z NCBIiR aneksach do Umowy. Przyczynami zmiany (wydluzenia) tych terminow
byla w szczegoinosci koniecznosé przeprowadzenia dodatkowych prac zwigzanych
z przygotowaniem prob poligonowych na poziomach podziemnych Kopalni
Doswiadczalnej Barbara GIG oraz diuzszy niz pierwotnie zaktadano czas realizacji
zakupu glowic kumulacyjnych.
W Instytucie, zgodnie z Umowa, w ramach Projektu wyodrebniono ewidencje
ksiggowa. Ewidencja ta byla prowadzona w ukladzie kalkulacyjnym oraz
rodzajowym wsposob umoziiwiajgcy identyfikacje Srodkéw  finansowych
wydatkowanych na realizacje projektu.
Przechowywana dokumentacja Projektu gwarantowata bezpieczeristwo danych
zwigzanych z jego realizacjg,
(akta kontroli tom | str. 178-196, 781-783, 499-500, 527,
808-809, tom If str, 1, 395-437)

W badanym okresie Instytut nie byt objety kontrolg NCBIR, nie dokonal sprzedazy
zakupionej aparatury naukowo-badawczej, nie dokonal zwrotu odsetek
i niewykorzystanych srodkow (projekt niezakonczony).

Instytut po osiagnieciu 55,9% zaangazowania $rodkéw finansowych w Projekcie
zamiescit na swojej stronie internetowej*® ogloszenie ¢ postepowaniu na wybor
audytora zewnetrznego w celu wykonania obowigzkowego audytu, o ktorym
mowa w §2 pki1 Przewodnika kwalifikowalnosci kosztow Programu
TECHMATSTRATEG 144

(akta kontroli tom | str. 568, 784-787)

Badanie proby 31% kosztéw poniesionych bezpoSrednio przez Instylut

i sfinansowanych przez NCBIR na realizacje Projekiu (499,1 tys. z15) wykazalo,

ze spelnialy one warunki kwalifikowalnosci okreslone w umowie i w Przewodniku,

w tym w szczegoinosci:

— wydatki byly zwigzane z realizacfa Projektu, zostaly poniesione przez IMN
na cele okreslone w Umowie oraz zgodnie z kosztorysem,

“Wedlug  wzoru  zamieszczonege  ped  adresem  hifpsifwww.ncbr.gov.plfprogramy/programy-
strategiczne/nowoczesne-lechnologie-materialowe-techmatstrateghtechmatstrateg-i-konkurs/dokumenty-co-
pobraniaf
Bhttp:iwww.imn.gliwice.plfarticles/813finstytui_metali_niezelaznych_zaprasza_do_skladania_ofert_na_przepro
wadzenie_uslugi_audylu_jednostki_otrzymujacej_srodki_finansowe_na_dziatainosc_statulowa

4 Dalej: ,Przewodnik”

45 Wydatki na warto$¢: 499.129,79 zt wybrano metodg celowa sposrod kosztdw bezposrednich Kierujac stg ich
najwyzsza wartodcia. Laczna warto$¢ zrealizowanego przez IMN Projektu na dzien 31 marca 2020 r. wyniosla
1.608.108,74 zt. Warlos¢ wydatkdw poniesionych przez IMN w Projekcie w kwielniv 2020 r. wyniosla
27.587.04 1.
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—  wydalki byly dokumentowane fakturami VAT, zamowieniami, wnioskami o zakup
oraz w przypadku kosztdw wynagrodzen, listami plac, kartami czasu pracy oséb
uczestniczacych w Projekcie oraz dokumentacjg uzasadniajgca wyplaty premii
autorskich za uczestnictwo w realizacji Projektu?®,

Badana dokumentacja zostafa opisana w sposob okreslajacy jej zwigzek

z realizowanym Projektem, w szczegdinosci sposdb jej dekretacii  umoZliwial

identyfikacje Projektu, do ktorego przypisany jest dany koszt, ustalenie jego

kwalifikowalnej wysokosci w odniesieniu do danego zadania i kategorii,

Wydatki byly ponoszone zgodnie z Harmonogramem okreslonym w umowie oraz
katalogiem kosztow okreslonych wrozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunkow i trybu udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis za posrednictwem Narodowego Centrum Badan
i Rozwoju*7.

Struktura finansowania poszczegbinych zadan Projektu w zakresie badanych
wydatkow przedstawiala sie nastepujaco:

— Zadanie nr 2, w ramach kidrego opracowywano skfady chemiczne materialow
przeznaczonych do budowy wkiadek kumulacyjnych oraz technologii ich
wytwarzania - 411,2 lys. zi,

— Zadanie nr 3, w ramach kiorego badano charakterystyke materiatowych stopow
przeznaczonych do budowy wkiadek kumulacyjnych oraz opracowywano
technologie wylwarzania wkiadek kumulacyjnych z nowoopracowanych
materiatow — 59,9 tys. zl,

— Zadanie nr 5, w ramach kibrego przewidziane bylo wykonywanie
testowych fadunkdéw kumulacyjnych na bazie nowych malerialéw wraz
z przeprowadzeniem badan na poligonie ~ 28,0 tys. zi.

(akta kontroli tom |, str. 88-167, tom 1, str, 2-305, 395-412, 449-451, 599-604)

Wydatki objete szczegOlowym badaniem kontrolnym  dotyczyly  zakupu:
oprogramowania do obliczen termodynamicznych Thermo-Calc, uslugi wykonania
prob konsolidacji proszkéw magnetycznie migkkich z materialow powierzonych,
materialdow isurowcow do opracowania skltadu i wytworzenia wkiadek
kumulacyjnych, usiug czyszczenia elementdw fransporiujacych rozpylany metal
w ukladzie atomizera oraz kosztow wynagrodzen, w tym premii autorskich osob
zaangazowanych w Projekt.

(akta kontroli tom ll, str. 2-305, 449-451, 599-604)

Prowadzona ewidencja umozliwiala ujecie kosztéw wediug rodzajow dzialainosci,
atakze ustalenie, wramach kiorego Zakladu IMN zaangazowanego w Projekt,
powstat poszczegdlny koszt oraz jakiego zadania dotyczyt.

(akta kontroli tom Il str. 1, 306-394, 413-437)

Badane wydatki Projekiu zostaly poniesione zzachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, jawnosci i przejrzystodci. Instylut przy udzieleniu zamowienia
na nabycie oprogramowania do obliczen termodynamicznych o wartosci
przekraczajacej 30 tys. euro prawidiowo zastosowal procedury okrestone w ustawie
Pzp*. W przypadku pozostalych zamowiei o wartosci ponizej 30 tys. euro

4 Wnioski premiowe sporzadzane byly zgodnie z obowiazujacym w IMN Regulaminem plac.
Dz U. 22015+, poz. 299.

% Nabycie oprogramowania nastapilo po przeprowadzeniu przefargu nieograniczonego w trybie ustawy
0 zambwieniach, gdzie jedynym kryterium oceny byla cena oferly. Do zakupu stosowano rdwnieZ wewnetrzng
procedure wprowadzong Zarzadzeniem Dyrektora IMN nr 17/2016.
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stosowano wewnetrzne regulacje®®. Zakupy dokonywane wedlug ww. regulacj,
w przypadku badanej proby wydatkow, obywaly sig na podstawie wnioskow
sporzadzanych po przeprowadzeniu akcji ofertowej u co najmniej trzech dostawcow,
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Poniesione w ramach Projektu wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym premie
autorskie, byly wyplacane zgodnie zobowigzujacym regulaminem plac osobom
indywidualnie oddelegowanym do Projektu.

(akta kontroli tom | str. 185-386, tom I, str. 2-305, 449-451)

Instytut w ramach Projekiu dokonal w czerwcu 2018 r. zakupu przewidzianego
we wniosku o dofinansowanie i Umowie oprogramowania do  obliczen
termodynamicznych. Oprogramowanie zostalo przyjete do ewidencji $rodkow
trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych IMN | zainstalowane®® na sprzgcie
komputerowym wykorzystywanym w Projekcie. Po zakonczeniu Projektu, wediug
o$wiadczenia kierownika IMN, oprogramowanie to pozostanie wiasnoscig Instytutu.

Jak wyjasnil Zastepca Dyrektora ds. Badan i Rozwoju, oprogramowanie do obliczen
termodynamicznych umozliwia obliczanie ukfadéw fazowych w stanie rownowagi
termodynarnicznej, obliczenie kinetyki procesow wydzieleniowych oraz posiada bazy
danych materialowych pozwalajgce przeprowadzi¢ ww. obliczenia dfa Cu i stopow
na bazie Cu. Ponadlo wyjasnil, ze zasfosowanie oprogramowania do obliczer
termodynamicznych umozliwia ograniczenie zakresu prac eksperymentalnych
w obszarze projektowania skiadu chemicznego stopdw, a co za tym idzie pozwala
znacznie zmniejszy¢ flosci kupowanych materialow, redukujac tym samym koszly
prowacgzenia badan.

{akta kontroli tom | str. 185-386, 165-167, 419-424, 493-513, tom |l st. 594-538)

Instytut, zgodnie z Umowa, nie byt zobligowany do wniesienia wktadu wiasnego -
calos¢ zadan Projekiu realizowanego przy zaangazowaniu Instylutu byla
finansowana ze $rodkow NCBIR.

Zgodnie z kosztorysem, jedynym Konsorcjantem, kiory zobligowany byt do
wniesienia wkladu wilasnego byl NITRO-CHEM S.A. Harmonogram wskazywat
réwniez, ze wkiad ww. firmy stanowilo 50% kwalifikowalnych kosztéw Projektu
ponoszonych w poszczegdinych zadaniach | kategoriach. Na dzien 31 marca
2020 r., NITRO-CHEM S.A. wnits! wkiad wiasny w wysokosci 33,1 tys. zh.

(akta kontroli tom | str, 162-164, 741)

W ramach dziatail na rzecz zapewnienia jakosci Projektu, w Procedurze opisano
Sciezke akceptacji poszezegoinych etapow Projeklu.

W efekcie zrealizowania w IMN zakresu prac danego etapu Projekiu, zgodnie
z zapisami Procedury, powstawal raport badz sprawozdanie. Zwolywane bylo
seminarium wewnetrzne odbiorcze, na ktorym powolana przez Kierownika Projektu
komisja akceptowala, badz nakazywala uzupeinienie lub korekle przedstawionych
wynikéw. W przypadku zaakceptowania prac przez komisje, ich odbior stanowit
podstawe wystawienia wniosku premiowego.

Odbiory koricowe poszczegonych etapoéw prac realizowanych przez uczestnikow
Konsorcjum po zakonczeniu kazdego etapu Projektu, odbywaly sie na tzw.
seminariach zewnetrznych, przy udziale konsorcjantow i Kierownika Projekiu.
Qdbioru prac dokonywala komisja powolywana przez Kierownika Projektu. Przebieg

49 Zarzadzenie Dyrektora IMN nr 26/2017 dotyczace dokonywania zakupow.
0 instytut posiadat licencje na oprogramowanie na czas nieckreslony.
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Stwierdzone
nieprawidiowosci

odbioru, w tym wyniki przeprowadzonych badan, dokumentowane byly protokotem
odbioru wraz z raportem z realizacji prac.W Laboratorium Badawczym w Zakladzie
Chemii Analityczne, gdzie sq realizowane prace z zakresu analizy skiadu
chemicznego badanych w Projekcie materialow, wdrozony jest system jakosci
1ISO 1702551,

{akta kontroli tom | sir. 34-35, 376-386, 745-771, 774)

W dzialalnoci  kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

Ziozony w dniu 30 stycznia 2019 r. przez IMN do NCBIR Raport okresowy’? nr 1
z realizacji Projektu wramach Programu ,Nowoczesne technologie materiatowe”
TECHMATSTRATEG za 2018 r. w zakresie koszlow poniesionych na Zadanie nr 2
zawieral zanizone 010237131 zI dane dolyczace fakiycznie ponigsionych
wydatkow.

W ramach realizacji Projektu koszty wykonania poszczegblnych zadan byly dzielone
pomigdzy dwa zaklady IMN, t. Zaklad Zaawansowanych Technologii
Materialowych®® oraz Zaklad Materialéw Funkcjonalnych®, Analiza wydatkow
zaksiegowanych na kontach Projektu dia Zadania nr 2 danych zawartych
w rozliczeniu Projektu dia tego samego zadania oraz zestawienia koszlow Projektu
ponoszonych przez wszystkich czionkéw Konsorcjum za 2018 r. wykazata, ze IMN
nie wykazal w Raporcie kosztow poniesionych na Zadanie nr 2 w 2018 r. przez
Zaklad PF.

(akta kontroli tom | str. 493-513, tom li str. 1, 306-394, 413-438)

Jak wyjasnit Kierownik Projektu, do ktérego zgodnie z Procedurg nalezy nadzér nad
finansowg realizacja projektu, analiza raportéw rocznych oraz ponoszonych
w ramach Projekiu kosztow, popelniony blgd polegajacy na niewykazaniu czesei
faklycznie poniesionych kosztéw zostal skorygowany w kolejnym Raporcie
okresowym za rok 2019 i nie wplywa na poprawnos$¢ rozliczen finansowych
dokonywanych pomiedzy Wnioskodawea a NCBR oraz nie niesie innych
konsekwencji prawnych.

{akta kontroli tom Il str. 312}

Zastepca kierownika Dzialu ds. Funduszy Strukturainych IMN, odpowiedzialna m.in.
za weryfikacje raportow oraz materiatow dla celéw sprawozdawczych w wyjasnieniu
podata, ze w Raporcie nie wykazano rzeczywiScie poniesionych kosziow Zakladu
Materiatow Funkcjonalnych (PF) w wysokosci 102 371,31 zt w wyniku popelnienia
bfedu podczas sumowania wydatkéw jednostek realizujgcych zadanie {...).
Raport okresowy nr 1/2018 zostal zaakceptowany przez NCBIR, a powyzsze
niedopatrzenie nie zrodzifo zadnych konsekwencji wobec Instyfutu.

{akta kontroli tom 1l str. 313-316)

5t Laboratorium Badawcze IMN posiadalo w okresie realizacji Projekiu Cerlyfikal Akredytacii Nr AB 274,
o spelnianiv normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydawany 22 pazdziermika 2018 . i 10 marca 2020 . przez
Dyreklora Polskiego Centrum Akredytacii w Warszawie.

52 Dalej: ,Raport®

% Zaklad Zaawansowanych Technolfogii Materialowych okreslany w regulaminie crganizacyjnym skréiem PT,
natorniast dia potrzeb ksiggowania kosztéw Zakladu wykazywany jeko numer 41, dalej: Zaklad PT

8 Zaklad Materialéw Funkcjonalnych okre$lony w regulaminie organizacyjnym skrotem PF, natomiast dia
polezeb ksiegowania koszidw Zaktadu wykazywany jako numer 42, dalej: ,Zaklad PF".
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Jak wyjasnita Dyrektor IMN, brak wykazania w Raporcie rzeczywiscie poniesionych
kosztoéw wynikal z biedu podczas sumowania wydatkow, nie byl dzialaniem celowym
oraz nie rodzit dalszych konsekwenciji prawnych z fego tytulu.

(akta kontroli tom |l str. 307)

W ocenie NIK, brakujace w Raporcie dane nie wplynely na realizacje przez IMN
Projektu.

NIK ocenia pozylywnie dzialania IMN w kontrotowanym obszarze.

2. Osiagniecie zatozonych efektow projektu

Zgodnie z dokumentacjg Projektu, Konsorcjum miato zrealizowa¢ osiem zadan,
z czego pie¢ mial zrealizowad Instytut®s. W ww. dokumentacji ustalono punkty
kontrolne (kamienie milowe") oraz okreslono rezultaty jakie nalezalo osiagnat
w trakcie oraz po zrealizowaniu Projekiu.

| tak punktami kontrolnymi w poszczegoinych zadaniach byly:

w Zadaniu nr 1 — okreslenie wstepnych zalozert do konstrukeji ladunku

kumulacyjnego;

— w Zadaniu nr 2 - opracowanie skiadow chemicznych materialéw do konstrukeji
wkladek kumulacyjnych;

— W Zadaniu nr 3 - zbadanie nowoopracowanych materialdw przeznaczonych
do budowy wktadek kumulacyjnych oraz opracowanie technologii wytwarzania
wkiadek kumulacyjnych;

~ w Zadaniu nr 4 - zaprojektowanie nowych ladunkdéw kumulacyjnych
przeznaczonych do wykorzystania w przemysle wydobywczym,

— w Zadaniu nr 5 - przeprowadzenie prob na poligonie doswiadczalnym w celu
sprawdzenia wiasciwosci nowoopracowanych materialow do budowy wkiadek
kumulacyjnych,

— w Zadaniu nr 6 - przeprowadzenie badan nowych konstrukcji ladunkow
kumulacyjnych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych;

— W Zadaniu nr 7 - gotowo$¢ dla wprowadzenia technologii wykonywania otworow
przy uzyciu ladunkow kumulacyjnych;

~ W Zadaniu nr 8 - przygotowanie do wdroZenia Projektu.

Na dzient zakonczenia czynno$ci kontrolnych NIKSE, w ramach realizacji Projektu
ukonczono dwa zadania osiagajac ustalone w nich punkly kontrolne (Zadanie nr 1

5 Zadanie nr 2 - Opracowanie skiadw chemicznych materialow przezeaczonych do budowy wkladek
kumulacyjnych oraz technologii ich wytwarzania - realizacia w okresie od 1 marca 2018 . do 30 czerwca 2018r,,
Zadanie nr 3 - Badanie charakierysiyk materislowych stopdw przeznaczonych do budowy wkladek
kumulacyinych oraz opracowanie technologii wyiwarzania wkiadek kumutacyjnych z nowoopracowanych
malerialow — realizacia w okresie od 1 grudnia 2018 1. do 31 grudnia 2020 1.,

Zadanie nr 5 - Wykonanie testowych fadunkdw kumulacyinych na bazie nowych malerialdw oraz
przeprowadzenie badaf na pofigonie do$wiadczalnym — realizacja w okresie od 1 czerwca 2018 r. do
30 kwietnia 2021 r.,

Zadanie nr 6 - Wykonanie modelowej partit tadunkdw kumufacyjpych dostosowanych do drazenia otwordw oraz
badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych — realizacja w okiesie od 1 paZdziemika 2019 r. do
31 sierpnia 2021 ¢,

Zadanie nr 7 - Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej nowych ladunkéw kumulacyjnych
i {echnologit drazenia za pomocq nowych fadunkéw - do realizacja w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 sierpnia
2021,

% 10 czerwea 2020 1.
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i Zadanie nr 2). W pozostalych przypadkach, zadania sg na etapie realizacji
{Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 , Zadanie nr 5 i Zadanie nr 6) lub przed jej rozpoczeciem
(Zadanie nr 7 i Zadanie nr 8).

Ponadto w ramach zaplanowanych do realizacji rezultatow:

~ w przypadku Zadania nr 3 - m.in, wstepnie opracowano wylwarzanie wkladek
kumulacyjnych,

— wramach Zadania nr 4 — m.in. zaprojektowano tadunki kumulacyjne w réznych
konfiguracjach,

— w ramach Zadania nr 5 stwierdzono prawidlowos$¢ pobudzenia tadunku oraz
formowania sie strumienia kumulacyjnego.

Dla poszczegdinych zadan realizowanego przez IMN Projektu, w skladanych
Raportach okresowych wykazano grupy osiggnietych rezultatdw opisujacych
m.in. przeprowadzone prace oraz dokumentacje wynikéw pomiarow.

( akta kontroli tom | str. 493-552)

Na badanym etapie Instytut osiagnal (od poczatku realizacji projektu) nastepujace
poziomy zatozonych do uzyskania wskaznikow produktu®’;

- ficzba produktow: nowych lub ulepszonych materialow, technologii i technik
pomocniczych: osiggnieto wskaznik na poziomie 25%°%,

- udzial miodych naukowcoéw w realizacji programu - osiagnieto wskaznik na
poziomie 22%.

Na etapie kontroli NIK nie osiggnieto innych zakladanych wskaznikow produktu,
dotyczacych zgloszen patentowych i zgloszen wzordw uzytkowych dokonanych
w wyniku realizacji programu oraz publikacji dotyczacych wynikow prac B+R.

W zwigzku z niezakonczeniem projekiu na dzien lutego 2020 r.%9 nie osiggnieto
zadnych wskaznikow rezultatu (mierzonych po zakonczeniu i do 5 lat od
zakonczenia realizacji projekiu) dotyczacych m.in. patentow i wzoréw uzytkowych
uzyskanych przez przedsigbiorstwa w ramach realizacji programus?,

{akta kontroli tom | str. 726-727)
W ramach Projektu osiggnieto efekly i korzysci nieprzewidziane we wniosku
o dofinansowanie i zawartej umowie.

Jak wyjasnit kierownik Projektu, w wyniku badan na modelach tadunkow o $rednicy
50 mm ustalono, ze bedace wynikiem realizacji Projektu fadunki mogq zostaé
zastosowane rowniez do rozkruszania nadgabarytowych elementéw. Produkt

57 [nstytut we wniosku o dofinansowanie Projekiu ckredlit wskazaiki do osiagniecia w wyniku realizacji Projekiu.
Warlos¢ wskaznikdw miala by mierzona w trakcie | po zakofhczeniu Projekiy.
8 Przy zalozeniu warto$ci bazowej ,zero’, wartoci docelowej — 4 przy wartoéci osiagnietej — 1.

% Data przekazania osiagnigtych wskaznikow przez Instylut w ramach Projekiu do NCBR,

& Dla projekiu przyjeto nastepujace wskazniki rezuliaty: - liczba projektéw jednostek badawczych bioracych
udziat w Programie, realizowanych poza Programem wspdlnie z przedsiebiorstwami | innymi podmictami Zycia
gospodarczego docelowa dia ktbrego wartodd miata wynie$¢ .dwa", przy zaloZeniu bazowej wartodci wskaznika
na poziomie” zefo”, - ficzba patentéw uzyskanych przez przedsiebiorstwa w ramach realizacji Programu, ktdrej
wartosé miata wynie$ Jjeden” przy zaloZeniu bazowej warloSei wskainika na poziomie” zer®, - liczha wzordw
uzytkowych uzyskanych przez przedsiebiorstwa w wyniku realizacji Programu, ktore] warto§¢ miata wynie$ .dwa”
przy zaloZeniu bazowe] wartoscl wskaznika na poziomie” zero”, - liczba projektéw uzyskanych przez polskie
zespoly biorace udzial w inicjatywach i projektach uruchamianych w ramach programu Horyzont 2000, kiorej
wartos¢ miata wynie$¢ ,100%" przy zatozeniu bazowe] wartosci wskaznika na poziomie” zero procent’, wartosé
projekiow B+R uzyskanych przez polskie zespoly biorace udziat w inicjatywach i projektach uruchamianych
w ramach programu Horyzont 2000 warto$¢ miala wynies¢ ,100%" przy zafozeniu bazowsj warlosci wskaznika
na poziomie" zero procenl’, - zwigkszenie kwoly nakiadéw na badania naukowe i prace rozwojowe,
poniesionych przez przedsiebiorcdw udzial w realizacii projekidw w ramach Programu wartosé miata wyniesé
S47 721 2 przy zaloieniu bazowej wartodci wskaznika na poziomie® zero'.
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Stwierdzone
nieprawidlowosci

zweryfikowano w warunkach dolowych Kopalni Doswiadczalnej ,Barbara” Glownego
nstytutu  Goémnictwa. Obecnie trwajg prace nad optymalizacjg konstrukcji
i wykonaniem dokumentacji techniczno-technologicznej, ktdra bedzie podstawq
zlozenia wniosku patentowego.

(akta kontroli tom | str. 732-735, 774 )
IMN w okresie realizacji Projektu upowszechniat wyniki realizacji Projektu. 1 tak:

- Pracownicy naukowi Instytutu prezentowali wystapienia na 10 konferencjach
iseminariach w tym m.n. na Konferencji innowacyjnos¢ Przemysiu Metali
Niezelaznych w 100 lecie odzyskania niepodlegtosci Polski w czerwcu 2018 .
w Wisle, na Miedzynarodowej Konferencji Uzbrojenia we wrzesniu 2018 r.
w Jachrance, na XIl Konferencji Naukowo-Technicznej ,Bezpieczenstwo robot
strzalowych” w pazdzierniku 2018 r. w Ustroniu, na XX Miedzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019 w Jachrance w czerwcu 2019+,
na Migdzynarodowym Sympozjum w Gmunden w Austrii w lipcu 2019 .,

- W2019 r. IMN opublikowal w Przegladzie Gorniczym material na temat:
Wykonywania otwordw strzalowych technologia wybuchowg przy stosowaniu
kumulacyjnej glowicy PG-7TM".

Kazda forma ({publikacja, prezentacja) bedaca elementem promocji Projekiu
| rozpowszechniania wiedzy na jego temat byla opatrzona obligatoryjna adnotacia
o dofinansowaniu uzyskanym z NCBR. IMN nie prowadzil statystyk odbiorcéw
informacji o Projekcie. Wedlug oéwiadczenia Dyrektora IMN, $rednia liczba
uczestnikow (stuchaczy} konferenciji, na ktérych prezentowane byly wyniki projektow
wynosita od 80-300 oséb. ,Jesli chodzi o publikacie w czasopismach naukowo-
technicznych szacujemy, Ze ficzba 0séb, do ktérych docieramy z takim przekazem
to od kilku do kilkunastu tysiecy 0s6b, przy czym wigkszo$¢ czasopism, w kibrych
publikujemy dane posiada réwniez w swojef ofercie wersje elektroniczne (lub
publikacja dostepna jest na zasadzie ‘open source’), dlatego faktyczna liczba 0sob,
ktore mogq zapoznaé sig z publikowanym materialem moze by¢ znacznie wieksza'.

{akta kontroli tom | str. 512-513, 551-552, 811)

Na dzien zakoficzenia czynnosci konirolnych NIK, wyniki Projektu nie zostaly
jeszcze zastosowane w dziatalno$ci gospodarczej poniewaz realizacja Projektu byla
na etapie prac badawczych. Faza przygotowania do wdrozenia Projekiu zostala
przewidziana w Harmonogramie wykonania Projektu na okres od 1 wrzesnia 2021 1.
do 28 lutego 2022 r. Kierownik Projektu wyjasnil, ze: Na obecnym etapie realizacji
projektu, IMN nie opracowuje planu komercjalizacji, poniewaz Faza A (badawcza)
obejmuje swoim zakresem wyfacznie badania (badania przemysiowe i prace
rozwojowe} w wyniku ktorych powstanie fyposzereg fadunkéw kumulacyjnych do
drazenia otworow sirzalowych, oraz dodatkowo fadunek do rozbijania blokow
nadgabarylowych. Komercjalizacja wynikow projekfu  rozpocznie sig  po
zrealizowaniu Fazy B czyli przygotowania do wdrozZenia, ktora bedzie realizowat
partner przemystowy NITROCHEM S.A. Komercjalizacja wynikow projektu bedzie
prowadzona zgodnie z procedurg obowigzujgcqg w IMN. Ofoczenie projektu jest
moniforowane pod kafem potencjalnych zastosowar opracowywanych fadunkéw
kumulacyjnych, a wyniki takiej analizy zostafy przedstawione podczas spotkania
partnerow w dniu 14 stycznia 2020.

(akta kontroli tom | str. 771, 811

W dziatalnoci kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyzej zakresie nie
slwierdzono nieprawidtowosci.
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OCENA CZASTKOWA

Uwagi i wnioski

Prawo zgloszenia
zaslrzezen

NIK ocenia pozytywnie dziatania IMN w kontrolowanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Z uwagi na fakt, iz stwierdzona jednostkowa nieprawidtowos¢ nie miata wplywu na
realizacje przez IMN Projektu, a brakujgce dane zostaly uzupetnione w kolejnym
raporcie z realizacji Projektu, NIK nie formuluje uwag ani wnioskow.

V. Pozostale informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostalo sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na piSmie umotywowanych zastrzezen do wystgpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si¢
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zglaszania zastrzezen, zgodnie
zart.61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystapienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z trescig uchwaly w sprawie zastrzezen.

Katowice, dnia 9 lipca 2020 .
Kontrolerzy

Stanistaw Tarnowski
Glowny Specjalista kp.

Najwyzsza Izba Kontroli

Delegatura w Katowicach
DYREKTOR
Delegatura Najwyzszej lzby Koniroll

w Katowleach

Jacek Kordanowski Miotr Mikiis
Starszy inspektor kp.

Jn
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NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA.410.007.02.2020

Katowice, dnia 16 lipca 2020 r.

Pani

drinz. Barbara Juszczyk

Dyrektor

Sieci Badawczej Lukasiewicz —
Instytut Metali Niezelaznych

w Gliwicach

POWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 35¢ ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2019,
poz. 489, ze zm.) Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach powiadamia, ze w tekscie
wystgpienia pokontrolnego nr LKA.410.007.02.2020 z dnia 9 lipca 2020 r., sporzadzonego w zwigzku
z kontrolg P/20/024 Strategiczne programy badan naukowych, przeprowadzong w Sieci Badawczej
tukasiewicz -Instytucie Metali Niezelaznych w Gliwicach, dokonano w dniu 16 lipca 2020r.
sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej, poprzez zastagpienie na stronie 9 wystapienia pokontrolnego

w 14 wierszu od dolu:
zapisu ,33,1 tys. zl", zapisem ,88,1 tys. zI".
Sprostowanie niniejszej omylki nie podlega zaskarzeniu.

NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
ul. Powstancéw 29, 40-039 Katowice
T+48327844200,F +4832 7844230
lka@nik.gov.pl

DYREKTOR
Delegatura Nag' .
N KatowiceCh

wyzszej lzby Kontroli

iotr Miklis

o0/ SOLES YT

KANCELARIA
SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-
INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH

el 2107, 2020







